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Tässä insinöörityössä tutkittiin maanalaisen betonirakentamisen erityispiirteitä. Eli asioita
jotka poikkeavat maan päällisestä betonirakentamisesta ja vaikuttavat ratkaisevasti
tuotannon onnistumiseen. Nämä asiat ovat tuotannossa mukana olevien toimihenkilöiden
tiedossa. Maanalaisissa tiloissa yleistä ruiskubetonointia ei käsitellä tässä työssä.
Maanalaisen betonirakentamisen erityispiirteitä kartoitettiin yrityksen 9 toimihenkilöltä.
Työkokemus vaihteli haastateltavilla 10 vuodesta 40 vuoteen. Haastattelutuloksien lisänä
oli työn tekijän oma työkokemus työntekijänä ja -johtajana kahdelta maanalaiselta
rakennuskohteelta.
Työn tarkoituksena oli koota yhteen maanalaisen betonirakentamisen erityispiirteet. Syy
tähän oli, ettei yrityksessä ole uusille työnjohtajille kirjallista tukea vaan tietoa maanalaisen
betonirakentamisen tuotannon erityispiirteistä on tullut vertaisilta ja esimiehiltä. Työntekijä
on huomannut työkohteissa, ettei käytettyjä työmenetelmiä ole ollut esillä
betonirakentamiseen liittyvissä opinnoissa. Insinöörintyön pohjalta on mahdollista tehdä
tiivistetympi ohje yrityksen sisäiseen käyttöön.
Maanalaisen betonirakentamisen erityispiirteitä ovat asiat, jotka muodostuvat
maanalaisen tilan muodoista ja olosuhteista. Logistiikan toteutusta pidettiin taloudellisen
tuloksen tekemisen suurimpana tekijänä. Logistiikkaan onkin kiinnitettävä huomiota
ennakkosuunnittelusta tuotannon loppuun asti. Ympäristöolosuhteita pidettiin erinomaisina
betonirakentamiselle. Olosuhteet pysyvät vakaina kunhan talven ja kesän äärimmäisten
sääolojen vaikutukset huomioidaan suuaukkojen sulkemisella ja ilmanvaihdon
suunnittelulla. Kallion rakoilusta ja pohjaveden ominaisuuksista riippuvaiset vuotovedet on
hallittavissa pumppauksella ja luolan ilman kosteus on koneellisesti poistettavissa.
Betonirakenteiden tuotannossa ratkaisevia tekijöitä ovat kalliopinnan oikeellinen sijainti ja
työntekijöiden ammattitaito.  Rakennustyön suunnitelmallinen eteneminen edellyttää
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This graduate study has examined the special characteristics of underground concrete con-
structions. Those characteristics are subjects that differ from normal constructing and play a
crucial role in the production’s success.  The gunning of the concrete has usually been done
underground, which is, however, outside the scope of the study.
The surveys have been conducted by interviewing 9 clerks. The work experiences of the in-
terviewed clerks vary from 10 years to 40 years. In addition, the literatures in the field of the
concrete and underground mining were analysed.  The writers own work experience from
two underground building sites was used in the study, too.
The purpose of this graduate study was to collect one the special characteristics of the under-
ground concrete constructions. The reason was that there wasn’t any guide to the new clerks.
The information has to come from others through questions and conversations. The under-
ground   building methods have not been mentioned in the courses related to concrete con-
structions. This graduate study facilitates making a guide of the company’s internal use.
The special characteristics of the underground concrete constructions are things that are
based on the form and the circumstances of the underground room. The execution of logistics
is the biggest factor in financial results. Logistics must be checked and controlled from ad-
vanced planning to the end of the building. Environmental circumstances are regard as excel-
lent in concrete building. Circumstances are stables as soon as the extreme weather condi-
tions of seasons are controlled. Those can be managed when the tunnel ways are closed and
ventilation has been planned.  The water leakage is caused from crevasses of rock and under-
ground water levels. It can be possessed by pumping. The air moisture can be eliminated by
machine. The crucial factors of building concrete constructions are the location of rock sur-
face and craftsmanship of the employees. The planned progress of construction presumes
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11 JOHDANTO
Tämä insinöörityö on tehty YIT Rakennus OY:n Infrapalveluiden Alueelliset ja
rakennustekniset palvelut -yksikölle. Tämä yksikkö rakentaa vaativia betonirakenteita niin
maan alle kuin maan päällekin. Tällaisia kohteita ovat muun muassa väestönsuojat ja
pysäköintiluolat sekä erilaiset yhdyskuntatekniikan maanalaiset rakenteet.
Yhdyskuntatekniikan maanalaisia rakenteita ovat esimerkiksi jätevedenpuhdistamot ja
yhteiskäyttötunnelit, joissa kulkee niin sähkö, kaukolämpö ja -kylmä sekä vesi että jätevesi.
Insinöörityön aihe syntyi, kun huomattiin, ettei maanalaisesta betonirakentamisesta ole
kirjallisia teoksia eikä yrityksen toimintajärjestelmässä ole dokumenttimalleja ja muistioita,
jotka auttaisivat uusia toimihenkilöitä maanalaisissa rakennuskohteissa. Tällä hetkellä
yrityksen tietotaito onkin ihmisten mielissä. Tämän insinöörityön päämäärä onkin kerätä
yhteen maanalaisen betonirakentamisen erityispiirteet lukuun ottamatta ruiskubetonointia.
Työ perustuu insinöörityön tekijän omiin havaintoihin kahdella maanalaisella työkohteella,
jotka olivat pysäköintihallina toimiva väestönsuoja Espoossa ja jätevedenpuhdistamo Turussa.
Työ perustuu myös haastatteluihin, joita on tehty henkilöille, jotka ovat työskennelleet
maanalaisten betonirakenteiden parissa parhaimmillaan lähes 40 vuotta. Työssä käsitellään
asioita, jotka vaikuttavat maanalaisen betonirakenteen onnistumiseen suunnitelmien
mukaisesti.
2 ERITYISPIIRTEEN MÄÄRITTELY
Erityispiirteellä tarkoitetaan jonkin asian yksityiskohtaa, joka tekee tarkasteltavasta asiasta
normaalista poikkeavaksi. Tässä työssä erityispiirteellä tarkoitetaan asiaa mikä, tekee
maanalaisesta betonirakentamisesta vaikeampaa tai poikkeavaa normaaliin maanpäälliseen
betonirakentamiseen verrattuna, johon löytyy niin oppikirjoista kuin muistakin teoksista
ohjeita ja menettelytapoja.
23 YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tässä työssä ympäristöolosuhteilla tarkoitetaan niitä tekijöitä, jotka ovat ominaisia
maanalaisissa tiloissa. Maanalaisiin tiloihin sää ei vaikuta suoraan. Maanalaisten tilojen
ympäristöolosuhteet muodostuvat tilan muodosta, suuaukkojen ja kuilujen lukumäärästä sekä
alueen geologisista olosuhteista. Viimeksi mainittuja ovat kallion lujuus ja rakoilu sekä
pohjavesiolosuhteet. Näistä muodostuvat seuraavat tekijät: Lämpötila on yleensä lähes vakio
verrattuna ulkoilman lämpötilan vaihteluun. Liikkuvan ilman aineita siirtävä vaikutus, veden
vuotaminen sekä maanalaisen tilan muoto, joka usein tuo rajoitteita liikkumiseen ja tavaran
siirtämiseen. Päivänvalon puute ja tilan muoto tekevät maanalaisesta tilasta pimeän.
3.1 Lämpötila
Maanalaisissa tiloissa lämpötila on yleensä vakio, noin 5-12 °C. Vuoden aikojen vaikutus
luolaston lämpötilaan on hallittavissa. Helteillä ja pakkasilla ei juuri ole vaikutusta maan alla.
Lämpötilan pysyminen vakiona edellyttää hallittua ilman vaihtoa luolastossa. Lämpötilan
pysyminen vakiona pitää tuotannon tehokkaana ympäri vuoden. Vakiolämpötila helpottaa niin
betonirakentamista kuin muutakin rakentamista. Talvella maanalaisten tilojen maanpinnalle
johtavat kuilut ja tunnelit on syytä suojata, jottei lämmintä ilmaa tiheämpi pakkasilma painu
alueen syvimpään paikkaan eli maanalaiseen tilaan. /4./
Suuaukoilla käytetään ilman lämmittämiseen yleensä polttoöljykäyttöisiä lämpöpuhaltimia.
Polttoöljyn kulutus lämpöpuhaltimella on toistasataa litraa vuorokaudessa, joten pakkasten
kestäessä kustannuksetkin kasvavat. Tämä tuleekin huomioida maanalaisten tilojen
rakentamisessa. Talvella on myös huomioitava tuotaessa rakennekerroksiin maa-ainesten
lämpötila, jonka on ehdittävä muuttua samaksi maanalaisen tilan kanssa ennen
rakennekerroksien yhdistämistä. Kuvassa 1 nähdään louhinta- ja rakennustyön ovien ero.
Rakennusaikana oviratkaisu voi olla tiiviimpi. /1,4./
3Kuva 1. Auki olevat louhintaurakan aikaiset ovet on korvattu rakennusurakan ajaksi tiiviimmällä
ratkaisulla /7/.
Kalliopinnan lämpötila on yleensä alhaisempi kuin ilman lämpötila, sillä yleisesti jo parin
metrin syvyydessä routarajan alapuolella maan lämpötila vastaa perinteistä maakellarin
lämpötilaa, joka on ympäri vuoden 4 - 6 °C. Louhitut tilat pyritään louhimaan vähintään noin
10 metriä paksun kalliokerroksen alle. Tällöin ympäröivän kallion lämpötila on suhteellisen
stabiili. Maanalaisissa tiloissa ympäröivä kallio on massaltaan erittäin suuri verrattuna
betonirakenteisiin, jotka sijoittuvat maan alle. Tällöin kallion vastaisissa valuissa ja varsinkin
silloin kun suurin pinta on kalliota vasten, kalliolla on betonimassaa jäähdyttävä vaikutus.
/3,4./
43.2 Ilman virtaus ja hiukkaset
Maanalaisista tiloista on yleensä useampi yhteys maanpinnalle. Tällaisia ovat ajo- ja
työtunnelit, hissikuilut ja muut pystykuilut. Maan alle virtaukset syntyvät kuilujen ja
ajotunneleiden suuaukkojen ilmanpaine-eroista sekä maanalaisen ja -päällisen ilman
lämpötilaeroista. Lämmin ilma pyrkii aina ylöspäin kylmemmän ilmakerroksen päälle.
Talvella maanalaisen tilan ilma pyrkii lämpimämpänä ylöspäin ja kylmempi ulkoilma
laskeutumaan alaspäin. Ilmanvirtaamisen huomaa parhaiten tunneleiden ja kuilujen
suuaukoilla, joissa auringon paisteessa voi havaita huomattavia määriä ilman mukana leijuvia
hiukkasia. /4./
Maanalaisen tilan ollessa laaja jäävät ajoneuvojen pakokaasut leijumaan katon rajaan.
Maanalaisten tilojen katot ovat kaaren muotoon louhittuja, jolloin louhinta jättää kattoon
erikokoisia koloja. Maanalaisissa tiloissa on havaittavissa työpäivän päätteeksi pakokaasujen
muodostama pilvikerros. Tämä on yleistä pitkien betonivalujen yhteydessä. Ilmanpaine-erot ja
ilman lämpötilaerot suuaukkojen luona eivät yleensä takaa riittävää ilmanvaihtoa
maanalaiseen tilaan, ongelma pyritään hoitamaan koneellisella ilmanvaihdolla. Betonin siirto
betoniautosta muottiin tapahtuu lähes aina pumppaamalla ja maanalaisissa tiloissa ajoneuvojen
polttoaineena on diesel. Ajoneuvojen pakokaasuissa on dieselistä johtuen hiukkasia.
Betonivalujen aikana onkin tärkeää, että ilma pääsee vaihtumaan luolastossa, jotta työskentely
olosuhteet pysyvät terveyttä vaarantamattomina. Paikallaan olevien koneiden pakokaasujen
hallintaan on mahdollista käyttää pakokaasujen keräämistä ja johtamista pois työkohteelta.
Pakokaasujen johtaminen edellyttää kuitenkin kiinteitä linjoja, joiden rakentaminen edellyttää
työkoneen paikallaan pysyvyyttä pitempiä aikoja. /4./
53.3 Kosteus ja vesi
Maanalaisen tilan vesivuotojen määrä riippuu paljolti siitä, kuinka rakoilevaa ympäröivä kallio
on ja minkälaiset ovat pohjavesiolosuhteet. Yleensä maanalaiseen tilaan tulee aina jostakin
vettä, joka kerääntyy kaivantoihin ja syvimpiin kohtiin. Kuvassa 2 vuotovedet valuvat
seinäsalaojista ja tunnelin pohjaa pitkin. Kivipölyn kanssa vesi muodostaa myös liejua.
Kuva 2. Vuotovedet virtaavat kuvassa puhtaalla kalliolla, joka kiiltää /7/.
Maanalaisissa tiloissa onkin huolehdittava jatkuvasta pumppauksesta vuotovesien takia.
Jatkuva veden läsnä olo aiheuttaa ilman kosteuden kasvua, joka voi aiheuttaa ongelmia
betonirakenteiden pintojen pinnoitukselle. Kesällä ilman suhteellinen kosteus tuottaa
ongelmia. Ongelma syntyy siitä, kun koneellisella ilmanvaihdolla puhalletaan ulkoilmaa
maanalaiseen tilaan. Lämpimän ulkoilman joutuessa viileämpään tilaan ilman kastepiste
laskee. Ilman saavuttaessa kastepisteen ja ilman kosteuden ollessa sopiva, ilman kosteus
tiivistyy pisaroiksi eli kondensoituu. Suhteellisen kosteuden kasvu ilmenee tiivistyvänä vetenä
maanalaisen tilan katossa. Kattoon tiivistyvä vesi alkaa jossain vaiheessa tippua tipoittain,
jolloin mahdollisesti alla olevaan betonirakenteeseen, kuten betonilaattaan kohdistuu
kosteusrasitusta. Korkealta tippuva vesi kuluttaa ajan myötä betonipintaa. /4./
6Kosteat olosuhteet luovat myös hyvät kasvuolosuhteet erilaisille bakteereille ja sienille.
Esimerkiksi sahatavara homehtuu erittäin nopeasti, jos se kastuu. Suhteellisen kosteuden
liiallisen kasvun ongelma ratkaistaankin koneellisella ilman kuivauksella, joka samalla alentaa
pinnoitettavien pintojen kosteutta. Ilman kosteuden hallintaan on myös käytetty maanalaisen
tilan varustamista lämmitysputkistolla. Lämmittämällä maanalaisen tilan ilma ulkoilmaa
lämpimämmäksi saadaan aikaan ilman kierto. Tämä on kustannusten kuitenkin mahdollista
vain silloin, jos lämmitysenergia on ilmaista. /4./
Louhintatyön aikana lujitetaan rakoilevaa kalliota injektoimalla, joka samalla estää veden
tippumisen louhittavaan tilaan. Ennen kalliopintojen ruiskubetonointia asennetaan
seinäsalaojitus, joka ohjaa vuotovedet tilan pohjalle. Rakoileva kallio tuottaa ongelmia myös
rakennus aikana, jos injektointityö ei ole ollut riittävää tai rakoileva kallio ei ole vaatinut
lujitusta injektoimalla. Veden tippuminen maanalaiseen tilaan on estettävissä jälki-
injektoinnilla tai vuotokohtien pinnallisilla peittämisillä. Tällöin tosin vuotokohdalla on
taipumusta vain siirtyä eikä lakata.
3.4 Logistiikka
Logistiikkaa hankaloittavia tekijöitä maan alle mentäessä ovat tilojen rajallisuus, muoto ja
valaistus. Maanalaiset tilat louhitaan pääasiassa käytönaikaiseen tilavuuteen, mutta pitkissä
tunneleissa louhintaurakoitsija voi laajentaa tunnelin poikkileikkausta isommaksi, jotta
louheen kuormaaminen tapahtuu nopeammin. Tunneleiden louhinta etenee usein useampaan
kuin yhteen suuntaan yhtä aikaa. Rakennettaessa tunnelia sitä voidaan lähteä louhimaan
kahdesta suunnasta. Maanalaisessa tilassa ollessa useampi suuaukko tai maanalainen tilan
sisältäessä rinnakkaisia tai risteäviä tunneleita, louhinta etenee maan alla useammassa
kohdassa, yleensä kahdessa kohteessa tunnelien perillä, jolloin käytetään ilmausta ”kahden
perän louhinta”. Rakennustyöt voivat myös edetä useammalla suunnalla, mikäli käytössä on
useampi suuaukko tai luolia on rinnakkain. Työn eteneminen on kuitenkin tapauskohtaista
maanalaisissa tiloissa. /4./
7Maanalaisten tilojen tarkoitus on siirtää jokin toiminta maan päältä maan alle, jotta maan
päälle saadaan taloudellisesti tehokkaampaa toimintaa. Tällöin maan päälle jää vain
maanalaisen tilan ajotunnelin suuaukko näkyviin. Logistiikan kannalta tärkeää on saada myös
riittävästi tilaa maan päällä sijaitsevalla työmaatukikohta alueelle. Ongelma syntyykin
rakennettaessa lisätilaa kaupunkialueilla. Tukikohta alueelle mahtuukin huonoimmassa
tapauksessa vain työmaan sosiaalitilat. /4,9 s.246./
Maanalaisten tilojen logistiikan kannalta on hyvä olla useampia suuaukkoja maanpäälle.
Useampi ajotunneli lisää työjärjestyksen joustavuutta ja samalla takaa useamman kulku- ja
tavarantoimitusreitin työkohteelle. Ratkaiseva tekijä on myös ajotunnelin pituus maanpäältä
työkohteelle maan alla, joka voi olla mitä vain 0 ja useamman tuhannen metrin välillä.
Käytännössä ajotunnelin pituus on 1 metristä 1 kilometriin. /4./
Tavaraa työmaalle tilattaessa on ilmoitettava tavaran toimittajalle toimitusosoitteen sijaitsevan
maan alla. Tällä toimenpiteellä voidaan karsia ne ajoneuvojen kuljettajat ja ajoneuvot, jotka
eivät kykene toimittamaan tilattua tavaraa työpisteelle asti. Rajoittavia tekijöitä voivat olla
klaustrofobia, heikko hämäränäkö tai pelko siitä, ettei yleisesti luja suomalainen kalliolaatu
kestä vaan romahtaa päälle. Rakennusvaiheen logistiikka onkin suunniteltava ennakkoon, ettei
tule tilanteita joissa tavaraa ei mahdu tai pystytä kuljettamaan perille. Tämä korostuu kun
rakenteilla on useammat rakennusosat. Tällaisia ovat betonirakenteiden rakenteiden lisäksi,
LVIS-työt, jotka käsittävät lämmitykseen, veden johtamiseen, ilmanvaihtoon ja
sähköistykseen liittyvät työt. Nämä LVIS-työt sisältävät töitä, joissa asennetaan kattoon ja
seinille rakenteita, jotka sisältävät erikokoisia putkia, johtoja ja kaapeleita ja näiden
kannatteluun tarvittavia kannakkeita, palkkeja ja hyllyjä. LVIS-rakenteiden käytönaikainen
toiminta tarvitsee myös isompia koneita, kuten erilaisia pumppuja ja muuntajia. Suuremmat
LVIS-koneet sijoittuvat niille rakennettuihin tiloihin, joita ovat muuntamot ja pumppaamot.
LVIS-rakenteiden perille saaminen, jotta ne valmistuvat muiden töiden kanssa yhtä aikaa,
edellyttää pääurakoitsijalta huolellista aikataulun ja työjärjestysten suunnittelua, mikä
korostuu rajallisimmissa luolastoissa, esimerkiksi luolassa, jossa on yksi ajotunneli. Kuvassa 3
ilmastointikanavien osia on asennettuna ja odottamassa asennusta. /4./
83.4.1 Valaistus
Maanalaisissa tiloissa työskentely edellyttää aina vähintään työkohteen valaisemisen.
Työturvallisuutta saadaan parannettua henkilökohtaisilla valaisimilla ja kulkureittien
valaisemisella. Henkilökohtaisilla valaisimilla voidaan luolasta poistua turvallisesti
esimerkiksi sähkökatkon aikana. Valaistuilla kulkureiteillä ajoneuvojen liikkuminen on
helpompaa, koska tällöin kuljettajat havaitsevat myös ajoneuvon valaiseman alueen
ulkopuolelle. Myös jalankulku on turvallisempaa valaistulla reitillä. Työnaikainen valaistus
kannattaa toteuttaa käytönaikaisena valaistuksena, mikäli siihen on mahdollisuus
työjärjestyksen ja rakennusajan puitteissa.
Kuva 3. Ilmastointirakenteiden osia hallin lattialla ja yhteiskannakkeilla /7/.
94 AIKATAULU
Rakennusvaiheen aikataulun suunnittelussa on huomioitava työjärjestys, ettei tule umpiperiä
eli ”pussiteta” rakentamattomia töitä. Työmaan ollessa usean työnjohtajan työmaa tulee
viikoittaisissa aikataulusuunnitelmissa huomioida toisten työnjohtajien työt. Tällaisia erityistä
huomiota vaativia asioita ovat esimerkiksi betonointityöt. Normaalisti betonitöihin liittyvistä
palveluista on sovittu ennen urakan alkua, jolloin betoninpumppaus ja betoni tulevat sovituilta
toimittajilta. Maanalaisissa tiloissa käytettävä pumppauskaluston määrä on rajallista. Tällöin
on työnjohtajien sovittava betonointiajankohdat, siten että kaikki betonoinnit onnistuvat ilman
ylimääräisiä kustannuksia. /4./
Aikataulu tulee laatia siten, ettei koko työmaatoteutus kulje samaa kriittistä polkua, jossa
työvaiheet ovat sidottuna toisiinsa, vaan työvaiheissa ja niiden riippuvuuksissa on
joustavuutta, mikäli siihen on mahdollisuus. Aikataulua ei tule myöskään tehdä
mahdollisimman tiiviiksi, sillä kalliotiloissa on aina varauduttava pysähdyksiin. Kuten
logistiikassa niin myös rakennustöiden aikatauluttamisessa tulee huomioida muut urakoitsijat
eli yleensä LVIS-urakoitsijat. Yleensä muiden urakoitsijoiden rakenteet liittyvät
betonirakenteisiin. Näitä ovat läpimenot ja varaukset. On myös huomioitava, ettei
betonirakenteilla suljeta reittiä tai paikkaa, missä toisten urakoitsijoiden on tarkoitus
työskennellä. /4./
4.1 Työjärjestys
Maanalaisiin tiloihin rakentamista voisi kuvata pilvenpiirtämistä vaakatasoon. Tällöin työt
tulee suunnitella välitavoitteet huomioiden ja siten, että kaikki rakenteet rakennetaan silloin
kun on optimaalinen ajankohta. Ilman työvaiheiden oikeata ajoitusta voi rakenteen
rakentaminen tai rakennusmateriaalien ja työvoiman perille saanti olla mahdotonta. Kohteiden
toteutus on kuitenkin yleensä yksilöllistä riippuen rakennuttajan asettamista välitavoitteista ja
maanalaisen tilan muodoista. /4./
10
Yleensä työjärjestys maanalaisissa tiloissa alkaa suuaukosta kauimpana sijaitsevasta kohdasta
edetä kohti suuaukkoa. Esimerkiksi maanalaisissa pysäköintitilassa on pysäköintihalli(t),
ajotunnelit ja pystykuilut, joihin sijoittuvat jalankulku liikenne ja ilmanvaihto. Tällöin työt
alkavat pystykuilujen alapäistä. Pystykuilun ja hallitilan välillä on yleensä tunneli, joten kuilun
alapään valmistuttua työt siirtyvät yhteystunneliin. Yhteystunnelista työt sitten etenevät
halleihin ja lopulta kohti suuaukkoa. Kuilujen pystyrakenteet etenevät yleensä omaa tahtia,
koska rakenteet ovat yleensä elementtirakenteita ja vaativat nosturia. Kuilujen rakentaminen
pyritään tekemään lämpimänä vuodenaikana. /4./
Maanalaisten tilojen kallionpinnat on yleensä ruiskubetonoituja. Yleensä ne pinnoitetaan
sementtipohjaisilla Murtet- tai Aquella-maalilla. Pinnoituksen jälkeen maanalaisen tilan
valaistusolot paranevat harmaan pinna vaihtuessa valkoiseksi, sillä valkoinen väri absorboi
valoa vähemmän kuin harmaa väri. Pinnoituksen toteutus tulee ajoittaa siten, että siitä ei ole
muille rakenteille haittaa, kuten rakenteiden väärää pinnoitusta. Sementtipohjaiset maalit
voivat tehdä rakennusmateriaaleista käyttökelvottomia. Näin käy esimerkiksi raudoitteille,
jotka menettävät suunnitellun tartuntakyvyn valettavaan rakenteeseen, tullessaan pinnoitetuksi
vastoin suunnitelmia.  /15./
5 LOUHINNAN VAIKUTUS
Louhinnan vaikutus rakennustöihin voidaan käsittää kahdella tavalla. Ensimmäinen näkökanta
on se, jos louhintatyöt ovat vielä käynnissä rakennustöiden alettua. Tämä johtuu yleensä siitä,
että louhintaurakoitsija on aikataulustaan myöhässä. Toinen näkökanta on se, että louhintatyö
on päättynyt suunnitellun aikataulun mukaan ja rakennustyöt ovat voineet alkaa, eikä niillä ole
päällekkäistä toimintaa.
Rakennusteknisiä töitä maanalaisissa tiloissa aloitettaessa kalliopinta on näkyvissä katossa ja
suurimmalta osia seiniä. Louhituista tiloista on myös poikkileikkaukset määrävälein. Tunnelin
pohja ja seinien alareunat ovat yleensä louheen peitossa. Louhintatyön työmenetelmistä
johtuen kalliopinta ei vastaa täsmällisesti rakennesuunnittelijan piirtämää teoreettista
kalliopintaa teräsbetonirakenteiden rakennekuvissa. Insinöörityön tekijä onkin kuullut
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keskustelusta louhintatoleransseista rakennustöiden ja louhintatöiden työpäälliköiden kesken
louhintatöitä tekevän todenneen ” Mehän rikommekin räjähdysaineella haurasta materiaalia,
kalliota.”
Rakennusurakan kustannusten hallittavuuden takia tulisi louhintaurakkaan lisätä nykyistä
tarkempi louhintatyön valvonta ja mittaaminen. Erityisesti lattiakorkojen ja seinälinjojen
toteutuminen suunnitellusti vaatii tarkkuutta. Jo pienikin ns. nokka eli alilouhittu kohta
kalliopinnassa voi estää rakenteen, esimerkiksi elementtirakenteen tai muun valmisosan,
mahtumisen paikalleen. Tarkimmat mittaustiedot olisi mahdollista saada keilaamalla
kalliopinnat. Keilaamalla saataisiin louhinnan tuloksen todellisena ja samalla myös
mittatietoina. Tällöin säästyy aikaa, vaivaa ja rahaa niin rakennusurakoitsijalta, rakennuttajalta
ja tilaajalta. Ennen rakennusurakan alkua tiedossa olevilla mittatiedoilla voisivat myös
suunnittelemamuutokset ehtiä työmaalle keskeyttämättä työntekoa. Keilauksen ongelmana
ovat kuitenkin kalliit kustannukset. Louhintaurakan valvonnan ja käytettävissä olevien
mittaustietojen tärkeys korostuukin nykypäivänä, kun ei kustannusten pelossa käytetä vielä
vakiintuneesti keilausta kalliopintojen mittaamiseen. Louhintaurakan tarkemittauksiin tulisi
merkitä yli- ja alilouhitut kohdat. Näillä tiedoilla rakennusurakoitsija pystyy varamaan ja
ajoittamaan resurssit oikein.  Louhintatöiden jälkeen rakennusurakoitsijan onkin varauduttava
materiaali- ja työkustannuksissa sopimusten mukaisiin toleransseihin esimerkiksi alaspäin
+400 mm toleranssiin ja sivuille +300 mm toleranssiin. Toleranssit tulee huomioida niin
rakennustyön aikana kuin jo laskennassa ja tarjousvaiheessa. /4./
5.1 Päällekkäinen toiminta
Päällekkäisen toiminnan aikana louhinnan räjäytyksistä syntyy tärinää, pölyä, ilmanpainetta ja
louhetta, jotka vaikuttavat ja jopa vaarantavat rakennustöitä. Räjäytyksen ja sen jälkeisen
tuuletuksen ajaksi luolasto on tyhjennettävä. Nämä hetket sovitetaan yleensä normaalien
työajan sisältämiin taukoihin, joten ne eivät teoriassa katkaise työn tekoa. Räjäytyksen
yhteydessä kuitenkin vapautuu terveydelle haitallisia kaasuja, hiilimonoksidia ja typpioksideja
riippuen räjähdyshetken happitasapainosta. Haitallisia kaasuja ja pölyä poistuu tuuletuksen
aikana ja osa kivipölystä sitoutuu kosteuden kanssa muodostaen liejua tunneleiden pohjalle.
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Ilmanpaine vaikuttaa räjähdyshetkestä muutaman sekunnin ajan, mutta ellei siihen osaa
varautua, se voi tulla yllätyksenä ja aiheuttaa vaaratilanteen. Räjäytyksessä syntyvä tärinä
rakenteisiin on riippuvainen kallion laadusta, välimatkasta ja räjähdeaineen määrästä.
Louhinnan ja rakennustöiden valvojien tuleekin olla tietoisia, jos louhintatöitä ja betonivaluja
toteutetaan samana päivänä. Räjäytyksestä tuleva tärinä voidaan laskea samoin kuin betonin
sitoutumisnopeus. Tällöin on hallittavissa tärinän vaikutus sitoutuvaan betonirakenteeseen, jos
näin ei tehdä, voi tärinä vaurioittaa betonirakennetta pysyvästi. 12 tuntia voidaan pitää
varoaikana, jolloin tärinästä ei ole vaaraa betonin sitoutumisella. Vaarallisen leikkisesti
louhintaurakan ja rakennusurakan ollessa toiminnassa yhtä aikaa on kuultu sanottavan
”räjähdyksen tärinän antavan jälkitiivistyksen betonirakenteelle”.  Louhinta ja betonitöiden
yhdenaikaisuutta tulee kuitenkin aina välttää. /12./
Räjäytyksestä syntyy louhetta, joka pitää poistaa, jotta rakennustöitä päästään tekemään.
Louheen kuormaus ja kuljetus luolasta vaatii oman tilansa. Kuormaus tapahtuu normaalisti eri
alueella kuin rakennustyöt, joten siitä ei ole muuta haittaa kuin koneiden pakokaasut. Louheen
kuljetus tapahtuu mahdollisimman nopeasti, jotta louhintatyön seuraava vaihe pääsee
alkamaan. Tämä johtaa siihen, että ajotunneleissa kulkee useita kuorma-autoja tunnissa.
Samanaikaisesti kuormattavana on yksi kuorma-auto ja kuormausta odottaa vähintään yksi
kuorma-auto, jolloin niiden käyttämä kulkutie on käytännössä varattu, eikä siellä voi toteuttaa
rakennustöiden kuljetuksia.
Räjäytyshetkellä on vaarana kivenheitto eli kivi lentää ennakoimattoman pitkälle
räjähdyspisteestä. Rakennusurakoitsijan kalusto ja henkilöstö ovatkin tällöin vaarassa.
Esimerkiksi työnaikainen valaistus tai lopullinen valaistus, joka on asennettu rakennustyön
alussa, ovat herkkiä räjähdyksen voimasta lentäville kiville, joiden ei tarvitse olla sormen
päätä isompia, jotta valaisin vaurioituisi ja tulisi toimintakyvyttömäksi.
Louhintatyön kallionlujitusvaiheessa kallioon pultataan pultteja ja ruiskutetaan
ruiskubetonikerros. Ruiskubetoni sisältää teräskuituja, joista voi olla haittaa kulkuneuvojen
renkaille. Ruiskubetonoinnin aikana osa ruiskutettavasta massasta ei tartu kalliopintaan vaan
kimpoaa ja putoaa alas. Myös tällöin ovat rakennusurakoitsijan kalusto ja henkilöstä vaarassa
vahingoittua tai ainakin tulla ruiskubetonin päällystämiseksi. Ruiskubetonipäällyste ei ole
suotavaa juuri minkään kappaleen päällä, kuten raudoitteiden, jotka eivät ole enää
13
päällystämisen jälkeen käyttökelpoisia. Ruiskubetonointi toteutetaan ns. märkämenetelmänä
isoilla ruiskutuskoneilla. Kuivaruiskutuksia tehtäessä tulee pölyämisen vaikutus muihin töihin
huomioida. /11, 12./
5.2 Ryöstö
Ryöstöksi kutsutaan sitä kun louhinnassa on irronnut suunniteltua enemmän kalliota eli
kalliota on ylilouhittu. Liialliseen kallion irtoamiseen vaikuttavia tekijöitä louhinnassa ovat
poraus, kallion ja räjäytysaineen laatu. Louhinnan ryöstöt vaikuttavat rakennustöihin
kasvattamalla materiaali- ja työmenekkiä. Ryöstön vaikutus suunnitelmiin vaikuttaa työn
alussa kunnes suunnittelijoilta tulee ohjeet suunnitelma muutoksista ja lisäraudoituksista
ylilouhintojen kohdalla.
Ryöstöjen kasvattava vaikutus on selvimmin havaittavissa perustuksissa. Maanalaisissa
tiloissa tunneleiden ja luolien pohjat ovat louheen peitossa tasattuna tiettyyn tasoon.
Maanalaisissa tiloissa perustukset tulevat kalliota vasten, joten työ on aloitettava kalliopinnan
esiin kaivulla. Kalliopinnan paljastuttua on rakenne mitattava paikalleen mittamiehen
toimesta, jolloin saadaan tarkemitat kalliopinnan sijainnista. Tällä varmistetaan tietojen
dokumentointi sähköiseen muotoon ja se, että mahdolliset ylimääräiset kustannukset saadaan
takaisin ja niistä pätevä todiste. Käytännössä tarkat ryöstöt lasketaan kuitenkin valetun
betonimäärän tilavuuden ja rakenteen vaakaleikkauksen pinta-alan avulla.
Kalliopinnan ja perustuksen yläpinnan korkeuseron kasvaessa muotin korkeus kasvaa, jolloin
muotin valmistuksen työmäärä ja materiaalimäärä kasvaa suunniteltua suuremmaksi.
Kalliotartuntana käytettävän pultin pituus kasvaa myös. Raudoituksen osalta kasvua tulee
mikäli suunnitelmat vaativat kalliopinnan mukaisen raudoituksen.  Betonointityössä valettavan
betonin määrä kasvaessa myös työhön käytettävä aika kasvaa kahdesta syystä. Ensinnäkin
huomattava ryöstö kasvattaa rakennekorkeutta, jolloin betonoitaessa valupaine kasvaa liian
suureksi mikäli nousunopeutta ja pumppausnopeutta ei pienennetä. Nousunopeuden rajoitus
pidentää työaikaa. Rakennekorkeuden kasvu luonnollisesti kasvattaa betonin määrää ja
betonoimisaikaa. Kuvan 4 anturan suunniteltu rakennekorkeus on ollut 500 mm, joka
todellisuudessa vaihtelee satoja millimetrejä.
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Kuva 4. Kalliopinta on vaihteleva anturan kohdalla /7/.
15
5.3 Kova
Kovat ilmenevät kalliopinnoissa louhimatta jääneinä kohtina eli alilouhintana. Pienikin uloke
kalliossa, joka tulee rakenteen tielle voi pysäyttää työt. Kovista onkin enemmän haittaa kuin
ryöstöistä, sillä ryöstöistä selvitään yleensä kasvavilla materiaalin ja työn kustannusten
korvauksella ja ilman huomattavaa aikataulun muutosta tai työvaiheen viivästystä.
Teräsbetonirakenteen valmistuminen alilouhittuun kohtaan vaatii yleensä kovan poistoa ja
harvemmin suunnitelmien muuttamista. Alilouhitun kohdan poistaminen viivästyttää aina
rakenteen valmistumista. Kovien poistoon on käytössä louhinta räjäyttämällä tai piikkaus
hydraulivasaralla. Kova voi aiheuttaa myös työjärjestyksen muutoksen ja aikataulu viiveen.
Kovat aiheuttavat tällöin urakoitsijalle ylimääräisiä työtunteja, jolloin ei ole tuotantoa
tapahtunut. /4./
Yleisin kohta jossa kovia esiintyy, ovat kanaalit. Kanaaleja ei yleensä pystytä tarkemittaamaan
louhinnan aikana. Kanaalit sijaitsevat tunneleiden pohjalla. Jos ne räjäytyksen jälkeen
kaivettaisiin auki mittaamista varten, muu työskentely pysähtyisi kulkutien katkettua. Kuvassa
5 poistetaan kovia kanaalin pohjalta hydraulisella vasaralla eli ”rammeroidaan”. /4,12./
Kuva 5. Kanaalin syventämistä hydraulivasaralla /7/.
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6 MUOTTITYÖ
Muottityö ja muottimateriaalit maanalaisessa betonirakentamisessa ovat samankaltaisia
maanpäällisen betonirakentamisen kanssa. Kallion vastaisissa teräsbetonirakenteissa
muottivaihtoehdot ovat samat kuin muissakin teräsbetonirakenteissa. Lisänä on muotin ja
kallion liitoskohta, joka on tehtävä sahatavarasta. Kuvassa 6 järjestelmämuotti on yhdistetty
kalliopintaan sahatavaramuotilla. Tämä johtuu kallionpinnan epätasaisuudesta.
Kuva 6 Järjestelmämuotin ja kalliopinnan väli on yhdistetty tiiviiksi sahatavaralla /6/.
Betonirakenteen muotin rajoittuessa jokaiselta sivultaan kalliopintaan, kuten tunnelin
katkaisevat rakenteet, muottimateriaali on sahatavara. Paine- ja kaasutiiviiden seinien muottiin
eräs haastateltavista esitti käytettävän henkilövoimin siirrettäviä järjestelmämuotteja kokoa
1m*0,5m, jolloin sahatavaralla tarvitsi kiertää vain reunat. Tällöin todennäköisesti sahatavaran
käyttö vähenisi ja työ nopeutuisi. Ongelma tällä hetkellä on vain se, ettei kyseistä
muottijärjestelmää ole markkinoilla.  Kalliopinnan suuntaisissa rakenteissa muottiratkaisuna
on käytettävissä järjestelmämuotteja, jotka siinäkin mielessä ovat toimiva ratkaisu, että ne ovat
tukevampia kuin sahatavaramuotit. Töiden suunnittelussa onkin suunniteltava tarkasti
minkälaista muottikalustoa voi käyttää ja mihin. Samalla tulee huomioida muottien
välivarastointi ja kierrätys valukohteelta toiselle. Järjestelmämuottien käytössä on
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huolehdittava myös siitä, että muotit saadaan kuljetettua kohteeseen ja resursseihin on varattu
nostokapasiteettia, sillä järjestelmämuotit eivät normaalisti ole henkilövoimin siirrettävissä.
/4./
 Sahatavaramuottien valmistuksessa kalliopinnan ja muotin välisen sauman tiiveys osoittaa
rakennusammattimiehen ammattitaidon, joka ei ole itsestään selvyys vaan tulee kokemuksen
kautta. Ammattitaidon jälkeä on havaittavissa kuvassa 7. Ammattitaidon puutetta havaitaan
puolestaan kuvassa 8, kun kirvesmiehet ovat olleet ensimmäisiä kertoja töissä
kallionvastaisten muottien kanssa infrayksiköiden työmailla. /4./
Kuva 7. Tiivisliitos sahatavaramuotin ja kallion rajapinnassa /7/.
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Kuva 8. Muotin ja kallion rajapinta on liian avoin /7/.
Kappalemuotin käytössä ja varsinkin sen purussa tulee huomioida kosteuden vaikutus,
tietyissä olosuhteissa sahatavara homehtuu erittäin nopeasti ja aiheuttaa terveysriskejä. Tämän
takia sahatavaramuotit puretaankin jo vuorokauden kuluttua valusta. Betonin on kuitenkin
saavutettava purkulujuus ennen kuin muotin purkuun ryhdytään. /4./
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6.1 Rajapinnan tiiveys
Kallion ja betonirakenteen välisen pinnan tiiveys rakenteen ala- ja sivupinnoissa onnistuu
yleensä. Yläpuoliset pinnat ja katonraja voivat jäädä vajaiksi. Tällöin rakenteen tiiveyden
varmistamiseksi pitää jo ennen raudoitusta valmistautua mahdolliseen tiivistykseen. Raon
tiivistykseen on vaihtoehtoina bentoniitti ja injektoiminen. Bentoniitti asennetaan
bentoniittinauhana kalliopintaan. Bentoniitin käyttö on yleensä esitetty suunnitelmissa veden
tunkeutumisen pysäyttäjäksi. Kuvassa 9 on jätevedenpuhdistamon altaan seinän
kallionvastaiseen pintaan asennettu bentoniittinauha kalliopinnan äärikohtiin.
Kuva 9 Vesitiiviin rakenteen kallionvastaisen pinnan tiivistys bentoniittinauhalla /6/.
Injektoinnilla tiivistäminen edellyttää injektointiletkujen asentamista niihin kohtiin, joihin
mahdollinen rako voi syntyä tai suunnitelmat edellyttävät niiden asentamista. Tällainen kohta
on kalliopinnassa syvin kohta. Injektointiletku tulee asentaa asennusohjeiden mukaan. Oikein
asennettuna injektointiletku vuotaa injektointimassaa tasaisesti paineen kasvaessa
injektointityön aikana. Injektointiletkujen asennuksessa tulee myös varmistaa syöttöletkujen
sijainti rakenteen ulkopinnassa. Syöttöletkujen tulee olla riittävän pitkät ja kiinnitettynä myös
rakenteen ulkopuolelle, jotta ne eivät joudu rakenteen sisään.
20
6.2 Muottipulttaus
Muottipulttauksen merkitys kasvaa kun käytetään isompia järjestelmämuotteja. Kallion
vastaisten seinien muottipulttaus eli sidepulttien määrä on kaksinkertainen verrattuna
kaksipuoliseen muottiin. Yleensä kappaletavaran muottipulttauksessa käytetään kalliota vasten
tulevissa seinissä 10 mm harjaterästankoja ja järjestelmämuoteissa 15 mm Dywidag-
terästankoja, jotka juotetaan vähintään 170 mm syvyiseen kallioon porattuun reikään
kemiallisella ankkurilla, kuten Hilti Hit hy 150 -massalla, joka joissakin tapauksissa on ainoa
tilaajan hyväksymä kemiallinen ankkurointimassa. Kuvassa 10 on Dywidag-tankoja
kemiallisilla ankkureilla kalliossa. Muottipulttien porauksen yhteydessä poraustyötä tekevän
henkilön on kiinnitettävä huomiota siihen, että tulevan muottipultin kohdalla kallio on ehjä.
Kallion rikkonaisuuden havaitsee poratessa porausäänestä, ja siitä, jos poran terä jää kiinni
porareikään. Porausääni on matalampaa ja vaihtelevampaa rikkonaisessa kalliossa kuin ehjässä
kalliossa. Ruiskubetonoitavaan pintaan muottipultteja asennettaessa tulee varmistua siitä, ettei
muottipultti tule seinäsalaojan kohdalle, koska seinäsalaoja muodostaa tyhjän tilan kallion ja
ruiskubetonikerroksen väliin. /4./
Kuva 10. Muottipulttausta kun sidepultti ei tavoita kalliopintaa /7/.
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6.3 Pukkimuotti
Järjestelmämuottien tukemisessa on markkinoilla myös lähes pultiton tuenta ratkaisu niin
sanottu pukkimuotti. Näitä käytetään, kun normaalien sidepulttien käyttö ei ole mahdollista
valettaessa olemassa olevaa seinää, kalliota tai muuta rakennetta vasten. Tuet yltävät
maksimissaan 8,75 m:n korkeuteen ja eri osien yhdisteleminen tapahtuu kätevästi ilman
lisäosia. Kuvan 11 kaltainen muotin tuentasysteemi on kevyt, ilman nosturia käsiteltävä
tukipukki, jolla voidaan tukea 2,7 m korkean seinän toispuoleista valua. /4,5./
Myös tämä muottijärjestelmä vaatii pulttauksen, mikä tapahtuu muotinalareunaan kuvan 12
tavoin. Tällaista ei kuitenkaan ole käytetty, johtuen sen tilan tarpeesta ja pohjamaan tasaisuus
vaatimuksesta. Rakenteissa, joissa side- eli muottipultit eivät saa tulla suoraan rakenteen läpi,
voidaan käyttää muottipulteissa vesilukkoja. Vesilukot estävät veden tunkeutumisen pulttia
pitkin läpi rakenteen. Maanalaisissa tiloissa käytetään järjestelmämuottia, kun nosturityölle on
riittävästi tilaa ja rakenteet ovat isoja. /4,5./




Raudoituksissa pyritään yleensä käyttämään tehtaalla esivalmistettuja raudoitteita.
Raudoituksen korvaamista kuitubetonilla on myös aina tehtävä, mikäli siihen on mahdollisuus.
Maanvaraiset lattiat ovat yleinen kohde kuitubetonille. Ne rakenteet, joissa raudoitus
myötäilee kalliopintaa edellyttävät terästen valmistuksen työmaalla. Tällöin olisi toivottavaa,
että suunnitelmissa olisi huomioitu rakenteiden toistuvuus esimerkiksi siinä, että
hakaraudoitetyyppejä olisi mahdollisemman vähän ja ne kelpaisivat useaan
teräsbetonirakenteeseen, joita kohteessa esiintyy. Tällöin voitaisiin vähentää terästen hävikkiä
ja työturvallisuuskin paranisi. Monet rakenteet voidaan suunnitelmien mukaan raudoittaa
esivalmistetuilla raudoitteilla, mutta kalliopinnan monimuotoisuus edellyttää usein työmaalla
valmistettuja raudoitteita. Maanalaisissa tiloissa sijaitsevat väestönsuojat omaavat paine- ja
kaasutiiviitä rakenteita, joissa raudoitus on erittäin tiukka, kuten kuvassa 13.
Kuva 13 /7/. Raudoitustyö on käynnissä, raudoittaja raudoituksen sisällä oikeassa yläkulmassa.
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8 ANKKUROINTI
Ankkuroinnilla voidaan tarkoittaa joko teräsbetonirakenteen ankkurointia kallioon tai
valumuotin ankkurointia eli muotin pulttausta kallioon valun ajaksi. Kalliotartunnoilla
pyritään kiinnittämään ja pitämään teräsbetonirakenne kiinni alustassaan, betonia ja
kallionpinnan välisen tartunnan lisäksi. Kalliotartunnat eli tartuntapultit ovat normaalisti
kuumasinkittyä ja passivoitua tai sinkittämätöntä ns. mustaa harjaterästä A500HW
tankopaksuuksilla Ø20, Ø25 tai Ø32 yleisimpänä Ø25. /4,14 s.8-9./
Porauksessa reikäsyvyydeksi tulisi tavoitella sitä mittaa, jolla ankkuripultin tulee tarttua
kallion sisässä. Ankkuripultit kiinnitetään kallion porattuihin reikiin juottamalla. Juottamiseen
käytetään veden, 0-2 mm hiekan ns. fillerihiekan ja sementin, kuten pikasementin CEM I 52,5
R seosta. Juotosmassan portlandsementtin ja hiekan sekoitussuhde on paino-osin 1:1. Vesi-
sementtisuhteelle on kirjallisuudessa annettu arvo pienempi kuin 0,6, mutta
rakennusselostuksissa määrätään käytettävän vettä mahdollisimman vähän. Juotoslaastin
notkeuden määritelmäksi on esitetty, että laastin tulee täyttää ja pysyä pystysuorassa reiässä
pultin kanssa. /10 s.24-25, 14 s.8-9./
Kaikki reiät tulee myös pestä porauspölystä ennen juottamista tartunnan onnistumiseksi.
Reikien huuhtelu onnistuu työntämällä letku porareikään. Huuhtelun yhteydessä voidaan
varmistaa reiän avoimuus ja syvyys. Alaspäin suuntautuvia porareikiä kutsutaan alakätisiksi ja
ylöspäin suuntautuvia yläkätisiksi. Kätisyysmittarina voisi pitää kellotaulu, jolloin kello 12.00
on suoraan ylöspäin ja kello 6.00 suoraan alaspäin. Tällöin kello 3.00 ja kello 9.00 välinen
alue on alakätistä aluetta, yläkätisten suunta on sitten kello 9.00 ja kello 3.00 välinen alue. /4,
10 s.24-25./
8.1 Alakätiset
Tartunnan varmistamiseksi ylimääräinen maa-aines ja vesi tulee poistaa ennen juottamista.
Veden ja maa-ainesten poisto porareiästä onnistuu yleensä paine-ilmalla puhaltamalla. Tällöin
mahdollisesti reiässä oleva vesi nousee pois reiästä. Alakätisten pulttien juottaminen onnistuu
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ns. lusikkavaluna eli juotosmassana käytettävä betoni kaadetaan porareikään, jonne pultti
sitten työnnetään yhdellä tasaisella työnnöllä. Kaadettaessa alakätisiin reikiin juotosmassana
olevaa betonia, tulee betonimassan virrata reikään reiän halkaisijaa ohuempana virtana. /4./
Toinen vaihtoehto reiän täyttymiselle on käyttää kaatosuppiloa ja letkua, joka mahtuu ja
ulottuu reiän pohjalle asti. Tällöin suoraan reiän pohjalle menevä juotosmassa syrjäyttää
tiheämpänä kevyemmän veden. Alakätisten massan notkeudella ei ole muuta rajoitusta kuin
se, että se valuu reiän pohjalle asti. Useasti näkee työntekijöiden käyttävän betonimassaa
notkeusluokalla vetelää. Jos työmaalla on myös yläkätisiä tai vaakapultteja asennettavana on
mielekkäämpää ja sujuvampaa juottaa alakätiset pumppaamalla massa porareikiin letkun
avulla. /4./
Alakätisten ankkuripulttien juottamiseen riittää normaalisti yksi rakennusmies, betonin
valmistukseen tarvittavat välineet sekä massan reikään saamiseen tarvittavat välineet eli
ämpäri, kaatosuppilo ja letku tai kastelukannu. /4./
8.2 Yläkätiset
Yläkätiset reiät vaativat huomattavasti enemmän huomiota kuin alakätiset reiät. Reikien
sijaitessa seinillä ja katossa tarvitaan reiän luokse pääsemiseen nostoväline tai telineet.
Nostovälineenä toimivin ratkaisu on kuukulkija, jolla ulottuu tulevan rakenteen paikan
vierestäkin juottamaan ankkuripultit suoraan reiän alapuolelta. Työn valmistuttua voidaan
saman tien ja jopa työnaikana siirtyä työpisteeltä mikäli siihen on tarvetta. Telineiden käytön
ongelma on niiden pysyvyys ja niiden siirtäminen on työlästä.
Juotosmassan saattaminen porareikään tapahtuu pumppaamalla juotosbetoni tasoiteruiskulla
tai vastaavalla laitteella reikään. Reikää ei kannata täyttää kokonaan juotosmassalla, sillä
tartuntatankoa työnnettäessä reikään ylimääräinen massa valuu pois reiästä, joko maahan,
nostolaitteeseen tai työntekijän päälle. Juotosmassaa tulee olla koko reiän mitan matkalla ja
suuaukolla pieni purse, jotta nähdään että reikä on täynnä. Yläkätisten pulttien asentaminen
vaatii kahden työntekijän panoksen. Toinen työntekijä valmistaa massaa ja toinen asentaa
pultit.  /4./
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Tartuntapultti pysyy reiässä joko puukiilan tai pulttausjousen eli keskitysjousen avulla kunnes
juotosmassa on kovettunut. Puukiilat tulee poistaa juotosmassan kovetettua
betonirakenteeseen kuulumattomana eloperäisenä materiaalina. Pulttausjousen käytössä tulee
huomioida niiden oikea koko sekä se, että pulttausjouset laitetaan tarvittaviin tartuntapultteihin
ennen kuin itse juottamis- ja asennustyö alkaa. Tärkeää on asettaa pulttausjousi oikeaan
kohtaan tartuntapultissa siten, että pulttausjousi tulee sijoittumaan porareiässä noin 20 cm
kalliopinnasta. Pulttausjousen tarkoitus on myös asettaa harjateräs keskelle porareikää.
Pulttausjousi keskittää harjateräksen reiän keskelle ”viiksiensä” avulla. Pulttausjousi on
kuvassa 14, jossa on kuvattu pulttausjousi kuvitteellisen 51 mm porareiän keskellä. /4./
Kuva 14. Pulttaus- eli keskitysjousi, työmaalla tutummin ”satiainen”. /8./
Mikäli tartuntapulttien asennuksen yhteydessä havaitaan porareiästä valuvan vuotovettä, tulisi
porareikään asentaa injektointiletku, jonka kautta betonirakenteen valmistuttua voidaan
mahdollisesti vielä vuotava vesi tukkia injektoimalla umpeen. Tämä toimenpide on syytä
tehdä silloin kun juotosmassakin huuhtoutuu veden mukana pois.
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9  BETONOINTI
Betonointi maanalaisissa tiloissa perustuu samoihin työtapoihin ja -välineisiin kuin
maanpäälläkin. Poikkeavuuden betonointiin maan alla tuo se, että tilaa on rajoitetusti käytössä
ja etäisyys betonoitavan rakenteen ja betoniauton välillä voi olla pitkä ja mutkikas. Betonin
perille saaminen voi joskus vaatia pumppauslinjojen rakentamista. Tällaisia tapauksia voi olla,
esimerkiksi työjärjestyksen muuttumisen takia valmiiden rakenteiden taakse jääneet rakenteet,
joiden luokse ei pystytä siirtämään betonia tavallisesti käytetyin keinoin. Kattoon asti
ulottuvien muottien täyttyminen täydellisesti vaatii valuputkia, jotka viedään valumuotin
sisällä katon korkeimpiin kohtiin. Kuvassa 15 kolme valuputkea kohti seinän ylintä kohtaa.
Insinöörityön tekijä on havainnut parhaaksi keinoksi havaita muotin täyttymisestä muotin
yläreunasta kauttaaltaan pursuavan betonin. Tässä vaiheessa tulee pumppauspaineen olla
mahdollisimman alhainen. /4./
Kuva 15. Valuputket muotinpurun jälkeen rakenteessa/7/.
Valun päätyttyä irrotetaan valuputkista betonipumpun letku. Tällöin putkesta valuu betonia,
joten valuputki on tukittava. Tähän tukkimiseen on käytetty routamattorullaa, jonka halkaisija
on valuputken sisämitta ja pituus parikymmentä senttiä sekä yhtä suorakaiteen mallista
sahatavaraa, joka mahtuu putkeen että muutamaa kiilan mallista sahatavara kappaletta. Putken
tukkimiseen käytetty sahatavara on 100mm*50mm ja valmistettu ennen valun päättymistä.
Letkun irrotuksen jälkeen on välittömästi routamattorulla sullottava sahatavarakappaleilla ja
lekalla valuputkeen muotin tasalle asti, jottei valumuotti pääsee tyhjenemään. Toinen toimiva
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tapa on leikata metallinen valuputki lähes puoliksi, johon laitetaan jäykkä metallilevy
estämään betonin valumisen pois muotista.
Työnjohtajan tehtävänä on ennen betonointia arvioida todellinen betonimäärä. Arvio tulee
ilmoittaa betonin toimittajalle, jotta betoniasema pystyy varamaan raaka-aineita. Yleisesti
esimerkiksi kallion vastaisissa perustuksissa tarvittavan betonin määrä selviää arvioimalla
keskimääräisen muotin korkeuden, jonka taas muotin valmistaneet rakennusammattimiehet
pystyvät ilmoittamaan riittävän tarkasti. Keskimääräinen korkeus kerrotaan suunnitelmista
saatavalla pinta-alalla, jolloin saadaan muotin tilavuus. Laudoitustyökunnat valmistavat
yleensä urakalla muotin, jolloin muotin mitat ovat heillä hyvin tiedossa. /4./
9.1 Massa
Betonimassa ei sinänsä poikkea maan päällä käytettyihin massoihin nähden. Betonimassan
valmistusresepteissä on kiinnitettävä huomiota betonin pumpattavuuteen. Massan notkeutena
laattojen valuissa on 1S ja muissa rakenteissa 2S. Maksimi raekoko on yleensä #32mm, mutta
tiheästä raudoituksesta ja pumppauksesta johtuen maksimi raekoko on yleensä #16mm.
Pienemmällä maksimi raekoolla vältytään myös helpommin harvavaluilta, jos massan
tiivistäminen on hankala toteuttaa. Pumpattavuudella vältetään myös pumppauslinjojen
tukkeutuminen. Pumppauslinjojen avaaminen tapahtuu normaalisti suoristamalla puomi kohti
taivasta. Pumpun suoristaminen maanalaisissa tiloissa on yleensä mahdotonta vapaan
korkeuden ollessa rajallinen. /1,4,9./
 Massan notkeus on riippuvainen pumppausmatkasta ja valettavasta rakenteesta.
Pumppauslinjoja käytettäessä betonimassan runkoaineen maksimiraekoko tulee olla #16mm,
jolloin massan pumpattavuus säilyy. Tiheästi raudoitetuissa rakenteissa, joiden tiivistys on
hankalaa, massan leviävyys on ratkaisevassa asemassa. Massan notkeus määräytyykin
valettavan kohteen mukaan ja siitä miten massa saadaan muottiin. Pumpattavuudesta onkin
mainittava betonintoimittajalle ensimmäisissä valuissa uudella massalla. Paine- ja
kaasutiiviissä rakenteissa massan onkin oltava hyvin leviävää. /4./
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9.2 Tiivistys
Tiivistystyö tapahtuu tavallisen betonirakentamisen tapaan silloin kun tiivistystyön pääsee
tekemään betonirakenteen päältä. Rakenteissa joiden muotti rajoittuu, joka sivulta
kalliopintaan tai valmiiseen rakenteeseen, tiivistystyö tehdään erikseen muottiin tehdyistä
valu- ja tiivistysaukoista. Muottitärytintä on kokeiltu, mutta paine- ja kaasutiiviiden seinien
muottimateriaali, sahatavara, ei kestä muottitärytystä. Niinpä tiivistystä tehdään myös
muottipintaa täryttämällä. Tähän työhön paras tiivistysväline olisi mekaaninen sauvatärytin,
mutta niitä on nykyään huonosti saatavilla. Tämän takia muotin tärytykseen käytetään
käsipiikkauskoneita ja tärysauvoja.  Tärysauvat eivät kestä pitkää muotin tärytystä ilman
jäähdytystä vaan yli kuumenevat. Muotin tärytys tiivistää betonirakenteen ulkopinnan, mikä
voi olla petollista, jos valun yhteydessä tiivistystyö tehdään liian harvakseltaan tai jätetään
kokonaan tekemättä valuaukoista. Tällöin valupintaan voi pahimmassa tapauksessa syntynyt
sementtiliimasta ulkokuori jättäen itse rakenteeseen harvavalukohtia tai jopa tyhjää tilaa /4/.
9.3 Sitoutuminen
Betonin sitoutuminen tapahtuu maan alaisissa betonirakenteissa yleensä normaaliin tapaan.
Kallion vastaisissa seinärakenteissa pitää huomioida se, että vaikka ilma on 12-15°C niin
kalliopinta on vain 7-8°C. Ulkoilman ollessa talvella maanalaista tilaa kylmempi on betonin
sitoutumiseen ja lujuudenkehitykseen maanvaraisissa laatoissa huomioitava ulkoa tuotavien
maa-aineksien lämpötilat.  Kallion vastaisissa valuissa heikentävänä vaikutuksena on ilmennyt
betonin sitoutumisen hidastuminen, mistä on seurannut valunaikainen valumuotin
pullistuminen ja hajoaminen. Eräällä rakennustyömaalla betonin sitoutumisen hidastumisen
syyksi rakennusurakoitsija ja betonin toimittaja epäilivät tehonotkistimen hidastavaa
vaikutusta alhaisissa lämpötiloissa. Asiaan ei saatu täyttä varmuutta, sillä betonoinnin
keskeytyksen syille ei löydetty vastuullisia taloudellisten vaateiden kasvettua osapuolten
kesken. Rakennusurakoitsija epäili ohuessa ja korkeassa seinässä käyneen niin, että 20 °C
asteisen  8  m3 betonierä levisi ohuessa seinässä leveälle alueelle, jolloin betoni oli suurella
pinta-alalla vasten 7-8 °C kalliota, jonka massa suhteessa betonierään oli huomattavan suuri.
Betonoinnin yhteydessä kallion suuri massa oli jäähdyttänyt betonierää niin paljon, että
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betonin tehonotkistemena toiminut aine oli vaihtanut toimintaperiaatettaan ja alkanut toimia
hidastimen, jolloin betoni sitoutuminen hidastui. Massan lämpötilan lasku johtui siitä, että
viereiset materiaalit pyrkivät tasaamaan lämpötilan vakioksi materiaalien kesken. Valun
jatkuttua normaalilla nousunopeudella on hitaammin sitoutuvaan betonierään kohdistunut liian
suuri valupaine, jolloin muotti hajosi.  /2,4./
Sitoutumisen seurantaan on käytettävissä hydrataatiolämmön kehittymisen seurantalaitteita,
jotka tulee sijoittaa rakenteeseen raudoitusvaiheessa. Kallionvastaisissa valuissa
lämmönseuranta-anturat on syytä sijoittaa kallion ja betonin rajapintaan, jos pelkona on
kallion jäähdyttävä ja samalla sitoutumista heikentävä vaikutus. Lämmönseurantaa eli
sitoutumisen kehittymiseen on useita menetelmiä. Joissakin mittausanturit jäävät rakenteeseen
ja toisissa mittausanturi on suojaputkessa ja poistettavissa. Rakenteen tiiveysvaatimuksista
riippuen on harkittava minkälaista mittausmenetelmää käyttää.
9.4 Valupaine
Valupaineen huomioiminen maanalaisissa betonirakenteissa on yhtä tärkeää, ellei tärkeämpää
kuin maan päällä tapahtuvassa betonirakentamisessa. Maan alla betonirakenteet ovat lähes
aina rajoittuneina kalliopintaan. Valupaineen merkitys korostuukin rakenteissa, joissa on vain
yksi muottipinta toisen muottipinnan ollessa kalliopinta. Yleensä itse muotti kestää
valupaineen. Kriittisimmät kohdat valupaineelle ovat muottilukot ja muottisiteet. Muottilukot
saattavat löystyä tiivistystyön tärinästä, joten niitä tulee tarkkailla valun edetessä.
Muottisiteiden eli muottipulttauksen määrä on kallionvastaisissa, yksipuolisissa muoteissa
kaksinkertainen verrattuna kaksipuolisiin muotteihin. Muottisiteiden tulee olla kiristettynä
riittävän kireälle, etteivät ne jousta jolloin muottipinnat etääntyvät toisistaan aiheuttaen
rakenteen paksuuden kasvamista. Tällöin vaarana on varauksien ja läpimenojen peittyminen
tai täyttyminen betonilla. /4./
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9.5 Rakennepaksuus
Kallionvastaisissa rakenteissa rakennepaksuus vaihtelee aina. Louhintatekniikasta johtuen on
mahdollista, että pitkässä kallionvastaisessa seinärakenteessa toisaalla seinä mahtuu juuri ja
juuri paikalleen ja toisaalla kalliopinta on ryöstänyt satojen millimetrien päähän.
Rakennepaksuuden vaihtelu kasvattaa kutistumishalkeilun mahdollisuutta. Tämä johtuu
rakennepaksuuksien lämmönkehityseroista ja veden haihtumisnopeuden eroista. Ohut rakenne
lämpenee hydrataatiolämmön takia nopeammin kuin paksu rakenne. Halkeamaleveyden ja
halkeama välin kasvaessa liian suuriksi on halkeamia tukittava, mikä kasvattaa kustannuksia.
Kutistumishalkeilua voidaan ehkäistä lisäämällä rakenteeseen lisäteräksiä ja lisäämällä
jälkihoitoa. Lisäterästen asentamiseen täytyy kuitenkin olla suunnittelijan ja rakennuttajan
hyväksyntä.
9.6 Itsestään tiivistyvä betoni
Itsestään tiivistyvän betonin erikoisominaisuus on se, ettei sitä tiivistetä valun aikana vaan se
tiivistyy itsestään. Tämä vähentää työmäärää ja mahdollistaa ahtaiden rakenteiden valamisen.
Maanalaisissa rakenteissa itsestään tiivistyvä betoni olisi hyvä, jos rakenteet eivät olisi liian
korkeita. Itsestään tiivistyvän betonin valaminen on kuitenkin tapahduttava ilman valutaukoja,
jotta tiivistyminen tapahtuu. Tällöin esimerkiksi paine- ja kaasutiiviiden rakenteiden
valaminen itsestään tiivistyvällä betonilla asettaisi kappaletavaramuotin kestävyyden
koetukselle. Paine- ja kaasutiiviit rakenteet ulottuvat yleensä tunnelin pohjasta kattoon, jolloin
korkeutta tulee useita metrejä. Muotin ollessa rajoittunut kalliopintaan ei muotti saavuta
riittävää tiiviyttä IT-betonille. IT-betonin käytön ehto on se, että massan maksimiraekoot eivät
mahdu muotin saumoista vaan kiilautuvat niihin. Eli #16 mm maksimirakeella kallionvastaiset
saumat eivät saa olla 16 mm leveämpiä. Tästä syystä itsestään tiivistyvää betonia ei käytetä
maanalaisissa rakennuskohteissa seinärakenteissa. Matalissa ja tilavissa rakenteissa itsestään
tiivistyvä betoni olisikin käyttökelpoinen, mutta massan käytön tämän hetkiset kustannukset
ovat vakiintuneelle käytölle liian kalliit. Itsestään tiivistyvällä betonilla voitaisiin toteuttaa
korkeita ja tiheästi raudoitettuja seinärakenteita. IT-betonilla voisi valaa ensimmäiset metrit,
jonka jälkeen odotettaisiin hydrataatiolämmön lämpöpiikkiä, sitoutumisen alkamisen
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merkkinä. Tämän jälkeen olisi mahdollista jatkaa valua normaalisti tiivistettävällä massalla.
IT-betonilla saisi valettua korkean seinärakenteen vaikeasti tiivistettävät alueet. /4,13 s.96-97./
10 LAADUNVARMISTUS
Laadunvarmistus maanalaisissa rakenteissa ei sinänsä poikkea muusta rakentamisessa, joten
valmistuvien rakenteiden laadun tulee olla sopimusasiakirjojen mukaisia. Liitteissä 1 ja 2 on
malleja laadunvarmistus dokumenteissa. Laadunvarmistuskaavakkeiden avulla saavutetaan
järjestelmällisesti haluttu tulos. Olosuhteet maan alla vaikuttavat laadun varmistamiseen.
Huonossa valaistuksessa on vaikeampi todeta laatua, joten se lisää tarkkuuden ja
huolellisuuden merkitystä laadunvarmistuksesta vastaavalle henkilölle. /4./
10.1 Pinnat
Betonipintojen onnistumiseen vaikuttavat muottimateriaalin laatu ja suunnitelmien asettamat
vaatimukset. Muottimateriaalin pintaan on kiinnitettävä erityinen huomio, jos käytetään
järjestelmämuotteja maan alla, jossa on usein hämärää, jolloin muottipinnan tasaisuutta ja
puhtautta on vaikeampi havaita. Mikäli betonipinta tullaan pinnoittamaan, on muotin pintaan
levitettävistä muottiöljyistä ja -vahoista, selvitettävä niiden kelpoisuus pinnoitteen alustassa.
Muottien kiristys on oltava tasainen, jotta betonirakenteen pinnasta tulee suora. Paine- ja
kaasutiiviissä rakenteissa, jotka katkaisevat tunnelin, käytetään tiivistystyössä pinnantärytystä,
jolloin pinnasta tulee helposti hyvin tiivistynyt. Pintaa tärytettäessä tulee kuitenkin varoa, ettei
yksittäistä lautaa tärytetä liikaa, jottei se irtoa koolauksesta ja painu rakenteeseen. Ilman
kosteuden vaikutus pinnoitettaviin pintoihin on myös huomioitava. Liian kostean pinnan




Läpimenoja betonirakenteisiin valmistetaan ennen betonointia, jos niiden halkaisija ja
rakenteen paksuus ovat niin suuria, ettei läpimenoa voi tehdä kovettuneeseen betoniin
poraamalla. Tällöin vaihtoehtoina on asentaa läpimenokappale tai varaus betonirakenteeseen.
Rakenteeseen jäävän läpimenon sijainti ja oikeellisuus on tarkistettava kaikista saatavilla
olevista suunnitelmista. Varausten kohdalle eli niin sanottujen kottaraisten kohdalla
varausmuotti on valmistettava niin, että se on myös purettavissa ilman betonirakenteen
rikkomista. Varausmuotin voi valmistaa myös putkesta, jolloin muotin purettavuus on myös
otettava huomioon, sillä betoni tarttuu liimautumallakin erittäin hyvin. Putkesta valmistetun
varausmuotin purettavuutta voidaan helpottaa laittamalla varausmuotti muotin teko vaiheessa
kolmeen osaan, jolloin purkuvaiheessa betonirakenne pysyy helpommin ehjänä. Läpimenojen
ja varausten sijainnit tulee varmistaa aina useammasta kuvasta. Esimerkiksi tunnelin
katkaisevissa seinissä läpimenokappaleiden sijainti tulee tarkastaa niin pohjakuvasta kuin
naamakuvastakin, jotta niiden sijainti tulee varmasti oikein. /4./
Paine- ja kaasutiiviissä rakenteissa läpimenokappaleet asennetaan jo ennen raudoitusta. Nämä
läpimenokappaleet vaativat siten kalliossa kiinni olevia tukia, joiden tulee olla hitsaustyöhön
kelpaavia eli yleisesti ne ovat ns. mustaa rautaa eli A500HW-harjateräs tankoja paksuudeltaan
25 mm. Läpimenokappaleiden tukipulttien pituudesta ja sijainnista tulee ohjeistaa
työntekijöitä, etteivät ne mene sekaisin raudoituksen tartuntapulttien kanssa, jotka ovat yleensä
sinkittyjä harjaterästankoja. Kuvassa 16 läpimenot ja ovet on asennettu ennen raudoitusta. /4./
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Kuva 16. Kuvassa on läpimenot, niiden asennusteräkset ja tartunta pultit asennettuna /7/.
10.2.1 Läpimenokappaleiden suojaus
Paine- ja kaasutiiviissä rakenteissa on läpimenokappaleita ja ovia, jotka täytyy suojata ennen
muotitusta ja betonointia. Läpimenokappaleet ovat LVIS-rakenteiden reitit läpi paine- ja
kaasutiiviiden rakenteiden läpi. Näin ollen läpimenokappaleista jää betonin pinnalle näkyviin
laipat ja putkien päät. Laippojen ja putkien päissä on erinäisiä kohtia joihin LVIS-rakenteet
kiinnittyvät. Osassa läpimenokappaleita on valmistajien asentamia muovitulppia ja -korkkeja,
jotka estävät betonin tunkeutumisen kappaleeseen. Läpimenojen päissä sijaitsevat laipat jäävät
näkyviin betonipinnan tasolle tai sen ulkopuolelle, joten ne täytyy suojata, ettei käy niin kuin
kuvassa 17. /4./
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Kuva 17. Läpimenokappaleita ei ole suojattu kunnolla ennen valua. /7./
Suojaukseen on käytössä monia eri materiaaleja riippuen materiaalien muodoista ja sijainnista.
Suojaukseen on käytetty muottiöljyn levittämistä, muovin kiinnittämistä ilmastointiteipin
avulla ja kontakti muovin liimaamista. Onpa ovien betonipintojen vastaisia osia suojattu myös
paksuilla työkoneiden nivelten rasvaukseen tarkoitetuilla rasvoilla. Muottiöljy on helppo
levittää, mutta sen levityksessä tulee varoa, ettei rakenteen raudoitus tule öljytyksi.
 Öljyämisen ongelma on se, että öljy tulee levittää betonilta suojattaville pinnoille ennen
muotitusta, jolloin öljyä ehtii valua metallipinnalta pois ja myös pyyhkiytyä niin
työntekijöiden vaatteisiin kuin muottimateriaaliinkin. Öljyn poistumiseen suojattaville
pinnoille on myös riittävästi aikaa, sillä betonointityö saattaa olla vasta kahden tai useamman
päivän päästä öljyämisestä.
Muovin kiinnittäminen ilmastointiteipillä on myös ongelmista. Läpimenokappaleiden pinnat
ovat työmaaolosuhteissa yleensä pölyisiä, joihin ilmastointiteipin liimapinta tarttuu erittäin
huonosti. Ilmastointiteipin kiinnityksessä ongelmaksi muodostuu myös se, ettei teippiä saa
vedettyä kulman yli, sillä läpimenokappaleet valmistetaan seinän paksuisiksi. Mikäli
ilmastointiteippi yletettäisiin laipan reunan yli, osa ilmastointiteipistä jäisi valun sisään, mikä
ei ole toivottua eikä pinnan laatuluokan mukaista. Pelkällä ilmastointiteipillä suojaaminen
toimii ainoastaan pienemmissä läpimenokappaleissa ja niissäkin, jos suojattavat pinnat on
puhdistettu pölystä teipin tartunnan varmistamiseksi.
35
11 YHTEENVETO
Tämä insinöörityö on tehty YIT Rakennus Oy:n infrapalveluiden alueelliset ja
rakennustekniset infrapalvelut -yksikölle aiheesta maanalaisen betonirakentamisen
erityispiirteistä. Erityispiirteinä haettiin niitä tekijöitä, jotka tekevät betonirakenteiden
tuotannosta maanalaisissa rakennuskohteissa tavanomaisesta maan päällä tapahtuvasta
betonirakentamisesta poikkeavaa. Työn tavoitteena oli koota yhteen yrityksen tuotannossa
olevien toimihenkilöiden tiedot maanalaisen betonirakentamisen erityispiirteistä. Yrityksen
sisäisessä käytössä ei ole asiasta kirjallista dokumenttia, eikä sellaista tullut vastaan
muistakaan julkisista lähteistä.
Maanalaisen betonirakentamisen erityispiirteitä tutkittiin haastattelemalla yrityksen
työmaatoiminnassa mukana olevia toimihenkilöitä. Erityispiirteitä eli tekijöitä, jotka
hidastavat tuotantoa haettiin myös YIT Rakennus Oy:n urakoiman Turun seudun jäteveden
puhdistamon työmaakokous pöytäkirjoista ja työnjohtopalaverien muistioista.
Maanalaisessa betonirakentamisessa on useita asioita, jotka tulee huomioida, jotta rakenteiden
valmistaminen tapahtuu suunnitellusti. Ennakkosuunnittelulla voidaan vaikuttaa paljon
tuotannon onnistumiseen. Aikatauluun tulee varata joustavuutta, jos työjärjestystä joudutaan
muuttamaan. Työjärjestyksen suunnittelussa tulee pyrkiä siihen yleisperiaatteeseen, että työt
aloitetaan suuaukon kauimmaisesta paikasta ja sieltä edetään peruuttamalla kohti suuaukkoa.
Logistiikan suunnittelulla on myös suuri painoarvo, sillä se voi ratkaista taloudellisen
menestyksen. Logistiikan suunnittelussa tulee huomioida maanalaisen tilan muoto ja
työjärjestys. Tilan geometriasta tärkein tekijä on vapaa korkeus, joka ratkaisee sen miten
rakentaminen tapahtuu. Kun korkeutta on tarpeeksi, tulee niin nosturin kuin esimerkiksi
järjestelmämuottien ja valmisosien käyttö mahdolliseksi. Maanalaisissa tiloissa on myös se
erityispiirre, että mittasuhteet vääristyvät helposti. Suunnitelmien tarkastelu ja paikan päällä
käynti paljastavat minkälainen tila on käytössä.
Maanalaisen betonirakentamisen erityispiirteitä muodostavat ympäristöolosuhteet, jotka ovat
keskimäärin suhteellisen vakiot verrattuna esimerkiksi maan päälliseen rakentamiseen.
Maanalaisissa tiloissa vaikuttavina tekijöinä ovat tilan muoto ja suuaukkojen määrä. Tilan
muoto ja suuaukkojen määrästä ovat riippuvaisia ilman vaihtuminen ja lämpötila, jotka
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vaikuttavat myös ilman kosteuteen. Kosteutta maanalaiseen tilaan tulee myös kallion raoista.
Kallion rakoilu on paikallista ja vaikuttaa myös louhinnan tulokseen, jolloin voi syntyä
poikkeamia suunnitellusta kalliopinnasta. Kalliopinnan poikkeamia kutsutaan ylilouhinnassa
ryöstöksi ja alilouhinnassa kovaksi. Ryöstöillä ja kovilla on suuri vaikutus betonirakenteiden
valmistukseen. Ryöstöt kasvattavat menekkien määriä ja vaativat ylitysten kirjaamista, jotta
niille löytyy maksaja. Ryöstöistä selvitään materiaalien ja kustannusten kasvavalla määrällä ja
joskus suunnitelmien muutoksilla. Kovat tuovat enemmän ongelmia, koska töitä ei päästä
aloittamaan. Kovat vaikuttavat työjärjestykseen ja lisäävät työtehtävien määrää ja
viivästyttävät rakentamista. Kovien löytyessä ne pitää mitata ja suunnitelmat tarkastaa ja
lopulta kovat poistetaan, kun vastuulliset ja kustannusten jako ovat selvinneet.
Rakenteen valmistuksessa tulee huomioida työntekijöiden ammattitaito kalliopinnan muodon
huomioimisessa. Maanalaisissa tiloissa sijaitsevat rakenteet edellyttävät usein raudoitustyön
tekijöiltä erityisammattitaitoa, koska rakenteiden raudoitus myötäilee kalliopintaa ja tällöin
terästen taivutukset ja pituudet ovat yksilöllisiä. Muotin valmistuksessa erikoisosaamista
tarvitaan muotin ja kalliopinnan rajalla, jottei betonimassa valu ulos valun yhteydessä.
Kalliopinnan ja muotin liitos onkin aina tehtävä kappaletavarasta.
Valutyössä voidaan joutua käyttämään valuputkia ja -aukkoja sekä muottipinnan tärytystä.
Valuputkia ja -aukkoja käytetään silloin, kun muottisivut ovat rajoittuneet ympäröiviin
rakenteisiin, yleensä kallioon. Valuputkien avulla pystytään pumppaamaan betoni muotin
korkeimpaan kohtaan, jolloin saadaan muotti helpommin täyteen. Valuaukkojen avulla
saadaan massaa tiivistettyä muottipinnan tärytyksen lisäksi normaalilla tiivistyskalustolla.
Niiden avulla pystytään myös rajoittamaan betonimassan pudotuskorkeutta ja seuraamaan
nousunopeutta. Betonimassaan on myös kiinnitettävä huomiota, jotta se on pumpattavaa ja
täyttää muotin. Pumpattavuus ja leviävyys ovat säädeltävissä muuttamalla suurinta raekokoa
ja notkeutta.  Itsetiivistyvän betonin käyttö ei ole toimivaa maanalaisissa tiloissa, joissa on
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Hihnakuljetin Tärysauvat    kpl Vastaanottosiilo    kpl
Pumi Tärypalkki    kpl Nostoastia    kpl
Betonipumppu    kpl Hiertokone    kpl
Muu kalusto:
 TYÖNJOHTO JA TYÖVOIMA
Betonityönjohtaja: 1-lk:n betonityönjohtaja:
Työvuorot: klo klo
Resurssit / työvuoro: - vastaanotto - tunkkaaja(liuku)
- tiivistys - nosturikuski




Betonointipäivä: Betonointi alkaa: Betonointi päättyy:
Betonimassan toimitusaikataulu: krm/tunti minuutin välein
Valunopeus: m3/h





Kulkureitin varmistus Varausten ja valuun asenn.laitteiden tarkastus
Betonointikaluston kunnon varmistus Muottien kastelu/puhdistus
Varakaluston varmistus Muottien höyrytys
Raudoituksen tarkastus Säätiedustelu





Muotituksen pettäminen valun aikana:
Työturvallisuus ja varautuminen hätätapauksiin:
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BETONOINTITYÖ
Betonin siirto valukohteeseen:
 Betonipumpulla  Pumilla  Bet.autosta rännillä  Nostoastia+nosturi  Bet.autosta
 Muu tapa
Betonin tiivistäminen:
 Sauvatärytys  Tärypalkki  Muottitärytys  Muu
Työsaumat:
 Saumanauha  Jälki-inj.letku  Saumanauha+jälki-inj.letku  Muu
Betonipinta.




 Jälkihoitoaine  Kastelu vedellä  Muovipeite  Pressutus  Lämmöneristys  Lämmitys
Huomautuksia:
LUJUUSKEHITYKSEN SEURANTA




 Muotin painumatarkkailu valun
aikana
 Betonimassan ilmamäärän mittaus
 Betonimassan lämpötilaseuranta
Jälkimittaukset ja tarkastukset
 Valmiin rakenteen tarkemittaus  Betonin puristuslujuus  P-luku
 Betonipinta muottia vasten  Halkeamat betonipinnassa
Huomautuksia:


















Antura Mv. laatta Muu:
Perusmuuri/sokkeli Pilari
Seinä Holvi
ENNEN BETONOINTIA TEHTÄVÄT TOIMET JA TARKASTUKSET
Muotti: Tuenta: Suoruus: Tartuntaosat: Varaukset:
Puhtaus: Mitat: Muut:
Raudoitus: Kpl-määrä/jako: Dimensiot: Teräslaatu: Rasti
Jatkokset yms: Korokkeet: A 500 HW
Sidonta: Suojaetäisyys mm: B 500 K
Muu:
Betonin lujuus- ja laatuluokka: Suurin raekoko mm:
Varmistetaan: Suunnitelmista Kuormakirjoista Koekappalein:
Erityisvaatimukset: Vesitiiveys: Pakkasenkest.: Muu:
Varmistetaan: Suunnitelmista Kuormakirjoista Koekappalein:
Notkeus: sVB
Varmistetaan: Kuormakirjoista Silmämääräisesti Mitaten:
Betonitehdas: Puhelin:
Siirtokalusto: Pumppu Saumapumppu Puomiauto
Torninosturi Hihnakuljetin Muu:
Autonosturi Ränni






Muottilaji: Lauta tms. Vaneri Järjestelmämuotti Kuppiholvi
Pinnan laatuluokka: 1 2 3
Työkunta (hlöä): Kirvesmies: Mittamies: Rakennusmies:
Välikkeet & pultit: Vesitiiviit Laippa/tulppaus: Muoviputki Puu
Pulttimateriaali Pyöröteräs 10mm Alumiini 10mm Muottijärjestelmän tangot
Raudoitustyö:
Varmistetaan: Kuormakirjoista Ainestodistuksella Sulatuserälapusta Teräksen merkinnöistä
Sidontatyö: Sidontalanka Sidosten määrä:
Työkunta (hlöä): Raudoittaji: Rakennusmies:
Betonointityö:
Betonimäärä: m3 Valunopeus:
Kerrospaksuus: 200 mm 250 mm 300 mm Muu: mm
Nousunopeus: 0,30 m/h 0,50 m/h 0,75 m/h Muu: m/h
Työkunta (hlöä): Pumppari: Letkumies: Hiertäjä:
Nosturinkulj.: Vibramies: Muita:
Pinnan käsittely: Raakavalu Puuhierto Teräshierto Imubetonointi
Jälkihoito: Vesi+peitto Jälkihoitoaine Muu:
Pystyrak. jälkitärytys: 0,5 h valusta 1 h valusta 2 h valusta
Lämmitys ja suojaus:
Muottien purku: Kun jäätymislujuus on saavutettu Kun lujuus on % nimellislujuudesta
Jälkituenta: Holvien jälkituenta: terästolpat, 1 tolppa / m2          Aika: vrk
VALULUPA
Olemme tarkastaneet kyseisen rakenteen betonointiin liittyvät asiat, ja valulupa on myönnetty.
Aika ja paikka:
Betonityönjohtajan allekirjoitus:
Työmaan valvojan allekirjoitus:
Paikallaanpysyvyys:
Sähköhäiriöt:
Varapumppu, nosturi yms:
Vara-asema:
Rasti Rasti
